






N° SDI: SPC-2220-CP-RFI-011840					FECHA:		05-02-2026		
N° DE PROYECTO: OT 1844					NOMBRE DE PROYECTO: ID 1425 FABRICACION PARA PROYECTOS AGUA LAVADO CELDAS				
AREA:					N° FACILITY/ SISTEMA: N° SUBSISTEMA:				
DISCIPLINA									
CIVIL/ ESTRUCTURA		PIPING	ELECTRICIDAD	MECÁNICA	INSTRUMENTACIÓN	CONSTRUCCION	AMBIENTE	PROCESOS	
☒		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
TEMA DE LA SOLICITUD:						URGENCIA		IMPACTO	
Cambio de diseño en columna de soporte						a ☒ Inmediata		i ☒ Informativo	
						b ☐ Mediana		ii ☐ Costo	
						c ☐ Normal		iii ☐ Seguridad	
UBICACIÓN EL PROBLEMA:			Modificación en estructura de soporte						
DOCUMENTO DE REFERENCIA			NUMERACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ASOCIADO				
Esquema referencial Columna de soporte			N/A		Esquema referencial Columna de soporte				
ESPECIFICACIÓN			-		-				
OTROS			-		-				
DESCRIPCIÓN: Se propone implementar una modificación en la conexión estructural que actualmente se encuentra diseñada como unión soldada, reemplazándola por una conexión apernada. Esta adaptación se propone con el fin de otorgar mayor flexibilidad y capacidad de ajuste durante el montaje, reduciendo el impacto que podría generar una eventual deformación del manto de la celda									
Información Adjunta ☐ No ☒ Si									
SOLICITA DO POR:	NOMBRE:		Ricardo Avila			FECHA: 05/02/2026			
	CARGO:		Jefe de ingeniería			FIRMA: 			
TOMA CONOCIMIENT	Administradora de Contrato				Firmado digitalmente por Jose E. Jorquera Calderón				
	Nombre:		Jose Jorquera		Ubicación: Antofagasta				
	Fecha:		05/02/2026		Razón: He revisado este documento				
	Firma:				Información de contacto: +56 9 3872 6705				
Respuesta:					Fecha: 2026.02.05 22:52:01-03'00'				
RESPONDIDO POR:									
Nombre:					Fecha:				
Cargo:					Firma				
Empresa:									

DET A



DETALLE A
(TIP)